

変更契約締結結果表

工 事 名	令和6年度 市単森林病虫害等防除事業 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その3)
工 事 場 所	胎内市 笹口浜 地内
種 別	役務の提供
工事の概要 (変更後)	【当初】松くい虫被害木 1,342本 144.19m ³ 【変更】松くい虫被害木 1,412本 156.88m ³
契約の相手方	新潟県新発田市中倉48番地2 さくら森林組合
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	8,030,000 円
変更の理由	契約区域内において被害木調査後に発生した松くい虫被害木を追加発注したため。