

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道山王・中村浜線舗装補修(その1)工事

工 事 場 所 胎内市 山王 地内

種 別 舗装

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=30.0m  
舗装工 不陸整正 314m<sup>2</sup>  
表層(⑤密粒度As) 314m<sup>2</sup>

契約の相手方

有限会社 近建材  
代表取締役 近 賢志

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 1,958,040 円  
(変更後)

変更の理由 工事実施に伴い、アスファルトの殻運搬及び殻処分を増工した。