

変更契約締結結果表

委託業務名	城の山古墳整備基本計画策定業務委託		
履行場所	胎内市 黒川 地内		
種 別	建設コンサルタント		
委託業務の概要 (変更後)	城の山古墳整備基本計画策定業務委託 一式		
契約の相手方	新潟県新潟市中央区東大通2丁目3番28号パーク新潟東大通ビル アジア航測株式会社 新潟営業所 所長 新井 浩次		
履行期間等			
(1) 履行期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完了期限 (変更後)	変更なし		
契約金額 (変更後)	2,306,700	円	
変更の理由	新型コロナウイルス感染症の影響により、策定委員会(数回)などの実施が困難なため、直接人件費の一部と報告書作成料を減額した。		