

変更契約締結結果表

工 事 名 中条小学校プールフェンス改修工事

工 事 場 所 胎内市 大川町 地内

種 別 建築一式

工事の概要
(変更後) 目隠しフェンス新設 38.0m
既設フェンス改修 74.0m

契約の相手方

佐藤建材

佐藤 房雄

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,055,320 円
(変更後)

変更の理由

工事の実施に伴い、児童の安全確保のためプール周囲を区画したことにより、実績に合わせて延長を変更する。
また、目隠しフェンスについてメーカー規格品を採用したことにより基礎ブロック数を変更する。Vネットフェンスについて、施工実数に合わせて減工する。