

# 変更契約締結結果表

工 事 名 中条浄化センター機械設備更新工事

工 事 場 所 胎内市 塩津 地内

種 別 水道施設工事

工事の概要  
(変更後) 機械設備整備 1.0式

契約の相手方 埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目35番地大宮MTビル5階  
株式会社 日立プラントサービス 関東支店  
支店長 佐藤 淳

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 26,271,000 円  
(変更後)

変更の理由 貯留槽攪拌機、受泥槽攪拌機、主ポンプにおいて整備前検査を実施したところ経年劣化や腐食が確認できたため増工した。