

変更契約締結結果表

工 事 名 築地農村環境改善センタートップライト改修工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) トップライト改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由

2. 鋼製建具工事

当初トップライトカバーの形状を既存サッシ窓の数に合わせて16分割としていたが、現地調査の結果、防水対策の強化のため8分割に変更した。

3. 防水工事

シーリングの種類と数量を実績に合わせて変更した。

上記の理由により、請負金額増減なしの内容変更とした。