

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市役所本庁舎照明LED化工事(その2)

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 市役所本庁舎(2階、3階)照明入替え
照明機器入替工事 一式、発生材処分費 一式

契約の相手方 新潟県胎内市高野1355番地1
有限会社 菅原電気工事

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 23,155,000 円
(変更後)

変更の理由 廃棄物について、実際の数量に合わせ処理費を変更した。
またエレベーターホール等の照明について一部想定以上に取付部の開口
が大きい箇所があり、直付照明を取り付けることが困難であったため、埋込
型の照明器具に変更した。