

# 変更契約締結結果表

委託業務名	民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸(その2) 業務委託	
履行場所	胎内市 村松浜 地内ほか	
種 別	役務の提供	
委託業務の概要 (変更後)	松くい虫被害木 490本 54.45m <sup>3</sup>	
契約の相手方	新潟県胎内市笹口浜944番地 有限会社 八幡建設	
履行期間等		
(1) 履行期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完了期限 (変更後)	変更なし	
契約金額 (変更後)	1,874,400	円
変更の理由	当初設計において最大で見込んでいた社会保険料等加算率(17%)を、 現場作業従事者の加入状況に応じた率(9%)に変更した。	