

変更契約締結結果表

工 事 名 旧村松浜小学校解体工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 解体工事

工事の概要
(変更後) 旧村松浜小学校解体工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和6年5月31日 から 令和6年12月1日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年12月1日

契 約 金 額 55,742,500 円
(変更後)

変更の理由 発生材処分費等を実績に合わせ増額変更した。
また、交通誘導員、家屋調査について実績に合わせ減額変更した。
仮設材搬入経路にあたる道路の規制に伴い、工事日数を150日から185日
に延長した。