

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市陸上競技場第3種公認更新整備工事

工 事 場 所 胎内市 西条 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 陸上競技場路面工及び付帯工整備工事 一式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区米山5-11-21  
長谷川体育施設株式会社 北信越支店

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 52,085,000 円  
(変更後)

変更の理由 ○路面工  
ウレタンオーバーレイ、ウレタン舗装新設について、実績に合わせて数量を変更した。  
○付帯施設工  
ルール変更に伴い標識タイル、コースマーキング変更に係る費用を増額した。  
上記の理由により、請負金額の増額変更とした。