

変更契約締結結果表

工 事 名 健康増進施設(サンセット中条)改修工事 電気設備工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 浴室・脱衣室・サウナ室の電気設備改修
キュービクルの更新
電灯・弱電設備の機器及び電線の更新
高圧気中開閉器の更新

契約の相手方 新潟県胎内市西条652番地6
株式会社 佐藤電機

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 10,818,500 円
(変更後)

変更の理由 高圧気中開閉器について当初は既存設備を再利用する予定であったが、
想定以上に傷んでおり更新する必要があるため増工した。