

# 変更契約締結結果表

工 事 名 高齢者健康増進施設(ふれあい館)改修工事 建築工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) 建築改修工事  
鉄骨平屋建て 温泉施設  
浴室及び脱衣室の改修  
内装改修工事 外部鉄骨柱補強工事

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号  
株式会社 井上材木店

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 52,765,900 円  
(変更後)

変更の理由 機械設備工事で屋外に設置するポンプが増設となったため囲いを追加する必要があり増工した。浴室のサッシについて、目隠しのためフィルムを貼る必要あり増工した。浴室壁及び天井について既存下地に防水シートがなかったため新設する必要があり増工した。浴室既存防水層立上りの施工面積が減ったため減工した。鉄骨柱改修に伴う軒天の撤去箇所を施工に支障となる一部分にとどめたため減工した。