

# 変更契約締結結果表

工 事 名	黒川診療所(歯科)屋根防水シート改修工事		
工 事 場 所	胎内市 栗木野新田 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	屋根防水シート改修 塩ビシート 機械的固定工法(床) 42.2m <sup>2</sup> 機械的固定工法(立上り) 15.8m <sup>2</sup> 接着工法(立上り・天端共) 26.7m		
契約の相手方	新潟県胎内市東牧1208番地14 加藤建築 加藤 善昭		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	2,449,440	円	
変更の理由	工事実施に伴い、塩ビシートの施工面積を減工とした。		