

変更契約締結結果表

委託業務名 市道村松浜幹線・村松浜14号線道路改良事業設計業務委託

履行場所 胎内市 村松浜 地内

種 別 建設コンサル

委託業務の概要
(変更後) 測量業務 4級基準点測量 4点 路線測量 0.13km
設計業務 擁壁・補強土予備設計 1式
大型ブロック積擁壁詳細設計 1式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目8番22号
日伸技術株式会社
代表取締役 太刀川 孝一

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 令和1年6月14日 から 令和2年3月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 令和2年3月31日

契約金額
(変更後) 5,850,900 円

変更の理由

- ・予備設計で行った擁壁の比較検討結果を踏まえ、詳細設計を大型ブロック積擁壁に変更とする。
- ・別途発注業務委託の地質調査より基礎地盤が緩い砂地盤であることが判明したため、既設擁壁の損傷状況から支持力低下が予想されることから、基礎工の検討を増工した。