

変更契約締結結果表

| | |
|-------------------|---|
| 委託業務名 | 胎内市農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務委託 |
| 履行場所 | 胎内市 鼓岡 地内ほか |
| 種 別 | 建設コンサルタント |
| 委託業務の概要 (変更後) | 農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務 鼓岡地区農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務 一式 大長谷地区農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務 一式 中条乙地区農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務 一式 |
| 契約の相手方 | 新潟県新潟市中央区長潟138番地 新潟県土地改良事業団体連合会 会長 三富 佳一 |
| 履行期間等 | |
| (1) 履行期間 (変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限 | 変更なし |
| (3) 完了期限 (変更後) | 変更なし |
| 契約金額 (変更後) | 5,466,960 円 |
| 変更の理由 | 中条乙地区農業集落排水処理施設の最適整備構想策定について、当初からの中条乙処理区のみではなく黒川処理区の汚水を中条乙処理区へ受入処理した場合の検討について増工したため。 |