

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場風倉第2ペアリフト塗装面改修工事		
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内		
種 別	塗装工事		
工事の概要 (変更後)	風倉第2ペアリフト塗装面改修工事 DP1級(フッ素樹脂)耐候性塗料塗り 下地調整RB種 ・動力部、可動部 ・支柱22箇所		
契約の相手方	新潟県胎内市中条927番地3 近塗装工業株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	5,611,100	円	
変更の理由	動力可動部についてケレンサビ落としを行ったところ、想定以上に腐食しており板金作業を伴う改修を行う必要があり増工した。柱周辺の斜面について作業に支障があることから除草作業が必要となるため増工した。		