

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川小学校・黒川中学校特別教室空調設備整備工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内ほか

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) ガスヒートポンプエアコン設置
小学校 室外機2台、室内機8台
中学校 室外機3台、室内機17台

契約の相手方 新潟県胎内市下館750番地1
株式会社 オタニ水道

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 58,988,600 円
(変更後)

変更の理由 現地打合せの結果、室内機設置位置および配管ルートを変更したことに伴い、配管等の数量を施工実績に合わせて変更した。
また、天井取外し・再取付および照明器具の取外し・再取付が一部不要になったことから減工した。