

変更契約締結結果表

工 事 名	黒川地区公民館外壁改修工事		
工 事 場 所	胎内市 新和町 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	外壁改修工事 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市西本町4番17号 佐藤建材		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和5年6月16日	から	令和5年9月23日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和5年9月23日		
契 約 金 額 (変更後)	2,195,600	円	
変更の理由	現地調査により、タイル張替枚数を増量したため。		