

変更契約締結結果表

工 事 名 きのと小学校 屋上防水改修工事

工 事 場 所 胎内市 山屋 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) ランチルーム屋上防水改修工事 1式
東側廊下屋上防水改修工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,050,200 円
(変更後)

変更の理由 施工実績数量に変更した。