

変更契約締結結果表

工 事 名 築地中学校普通教室棟外壁改修工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) ・サッシ取替工事
・外壁塗装工事

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地
有限会社 井上建設

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,115,000 円
(変更後)

変更の理由 ○防水工事、塗装工事に係る数量を実績に合わせて数量を変更した。
○現地調査の結果、既存外壁塗装が著しく傷んでいるため、吹付塗装に係る費用を増工した。