

変更契約締結結果表

工 事 名 富岡地内配水管布設替工事

工 事 場 所 胎内市 富岡 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 配水管布設工 (φ 100mmHPPE) L=114.4m

契約の相手方

株式会社 佐藤さく井設備
代表取締役 佐藤 守

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,186,160 円
(変更後)

変更の理由 給水先の日立産機システムが、水道メーターを設置する位置を変更することに伴い、配水管延長を減工した。