

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道西中央通り線防護柵設置工事

工 事 場 所 胎内市 加賀新 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=117.0m  
防護柵(ネットフェンス)設置 L=84.4m  
防護柵(ガードパイプ)設置 L=32.6m

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地  
胎内電建工業株式会社  
代表取締役 高橋 伸一

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 6,895,800 円  
(変更後)

変更の理由 本工事の地先関係者より、隣接する自己所有地の将来的な活用意向について申し出があったため、L=32.6mをベースプレート式(取外可能)のガードパイプに変更した。