

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道東本町・大川町・十二林線消雪井戸堀換工事
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内
種 別	さく井工事
工事の概要 (変更後)	さく井工 さく井深度 H=40.0m 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-7.5kW-2段 1基 組入制御盤(タイプ I)7.5kW・外気温(雪温)降水型 1個 受電配電設備(タイプ I)7.5kW以下 1式
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	・着工後の地質状況からストレナーナ位置及びポンプ位置を変更したため、揚水管を増工した。 ・関連する別途発注工事との工程調整により、ポンプ室周辺のアスファルト舗装工を減工した。