

# 変更契約締結結果表

工 事 名 鼓岡地区農業集落排水施設機能強化(中継ポンプ施設その5)工事

工 事 場 所 胎内市 鼓岡 地内ほか

種 別 電気工事

工事の概要  
(変更後) 中継ポンプ施設5箇所の着脱式水中汚水ポンプ2台、ポンプ制御盤5面、非常通報装置5台、水位計5台の更新

契約の相手方 新潟県胎内市西条652番地6  
株式会社 佐藤電機  
代表取締役 佐藤 勲

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額  
(変更後) 30,312,700 円

変更の理由 マンホールポンプ場の機場毎に適した作業計画及び実施により現地作業の所要日数を少なくできたため交通誘導警備員の数量減となった。