

変更契約締結結果表

委託業務名 大規模盛土造成地地質調査・安定解析業務委託

履行場所 胎内市 星の宮町 地内ほか

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 業務委託内容
・地質一般調査業務(ボーリング調査)一式
・地質解析等業務一式・測量業務一式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区女池南2丁目4番17号
株式会社 村尾技建
代表取締役 村尾 治祐

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 平成29年7月14日 から 平成30年3月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 平成30年3月30日

契約金額
(変更後) 16,961,400 円

変更の理由
・測量調査業務の準備及び実施の際、地権者との調整等に時間を要した為、工期を延長した。
・液状化調査の実施を予定していたが、ボーリング調査の結果、液状化のおそれのある砂質土がなく粘性土のみであったため地盤液状化試験の必要性がないため減額した。