

# 変更契約締結結果表

工 事 名 県営経営体育成基盤整備事業(平木田柳原地区)に伴う制水弁設置工事

工 事 場 所 胎内市 平木田 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後)  $\phi$  150mm不断水ソフトシール仕切弁 1基

契約の相手方 新潟県胎内市桃崎浜288番地1  
株式会社 桃崎設備

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額  
(変更後) 2,644,400 円

変更の理由 現場の交通量が少なく、制水弁設置工の進捗状況が早いことから、交通誘導員を減員した。  
上記の理由により請負金額を減額変更とした。