

変更契約締結結果表

工 事 名	笹口浜地内配水管布設替(その4)工事
工 事 場 所	胎内市 笹口浜 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 (φ 100mmHPPE) L=161.3m 給水管布設工 (φ 20mmPEP)16軒 L=103.8m

契約の相手方	新潟県胎内市下館750番地1 株式会社 オタニ水道 代表取締役 小谷 淳
--------	--

工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	8,950,700 円
---------------	-------------

変更の理由	給水管布設土工が当初の計画では単独施工であったが、現地を再調査したところ、ガス供給管と同穴で配管の施工が可能な箇所があるため、土工をガス事業者と按分し減工した。
-------	--