

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場小倉沢ペアリフト塗装面改修工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 塗装

工事の概要
(変更後) DP1級(フッソ樹脂)耐候性塗料塗り 下地調整RB種
・動力部、可動部
・支柱 15箇所
・支柱マグネットナンバー
・ケーブルカバー更新

契約の相手方

有限会社 みうら塗装工業
代表取締役 三浦 政実

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,895,720 円
(変更後)

変更の理由

リフト塗装面の改修のため下地処理をした結果、リフト支柱のナンバー表示の傷みが想定以上に激しく交換の必要性があるため増工した。
動力部に付属する電気のケーブルカバーについて痛みが想定以上に激しく交換の必要性があるため増工した。
材料運搬のためキャリアダンプの使用を予定していたが、使用しなかったため減工とした。