

変更契約締結結果表

工 事 名 市営住宅4号棟屋外等改修工事

工 事 場 所 胎内市 二葉町 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) ・屋上防水改修 512.0㎡ 防滑仕様 89.4㎡
・外壁改修 1026.0㎡

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1
株式会社 小野工務店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 37,316,400 円
(変更後)

変更の理由 バルコニー立上り壁天端の塗装劣化が確認できたことから外壁塗膜防水工を増工とした。
既存塗膜が笠木固定用のネジ穴等周辺にて劣化が見られたことから、今後の維持管理を考慮し屋上塗膜防水を追加増工とした。
下地材増塗施工において、下地材が躯体入隅部へ入りにくく脆弱となりやすいことから入隅部シーリングを増工とした。