

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場第10ペアリフト塗装面改修工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 塗装

工事の概要  
(変更後) DP1級(フッソ樹脂)耐候性塗料塗り 下地調整RB種  
・動力部、可動部  
・支柱18箇所  
・支柱マグネットナンバー

契約の相手方

有限会社 みうら塗装工業  
代表取締役 三浦 政実

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 6,316,920 円  
(変更後)

変更の理由

リフト塗装面の改修のため下地処理をした結果、リフト支柱のナンバー表示の痛みが想定以上に激しく交換の必要性があるため増工した。  
工事範囲内にスズメ蜂が巣をかけていたため、作業員の安全を確保するため駆除する必要があり増工した。  
材料運搬のためのキャリアダンプの使用を予定していたが、使用しなかったため減工とした。