

# 変更契約締結結果表

工 事 名 伊勢堀川排水機場2号主ポンプ駆動用原動機分解整備工事

工 事 場 所 胎内市 竹島 地内

種 別 機械器具設置工事

工事の概要  
(変更後) 2号主ポンプ駆動用原動機分解整備 1式

契約の相手方 新潟県新潟市江南区楚川甲415番地4  
株式会社 中越ポンプ  
代表取締役 能登 政幸

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和1年8月26日 から 令和2年2月14日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和2年2月14日

契 約 金 額 7,760,500 円  
(変更後)

変更の理由 点検時及び分解実施により、不具合のあった部品(シリンダーライナー、空気槽圧カスイッチ)の追加整備した。  
また、受注生産品(圧カスイッチ)の納入時期が1月下旬となったため、完了期限を令和元年12月20日から令和2年2月14日に変更した。