

変更契約締結結果表

委託業務名 市道宮瀬線用地測量業務委託

履行場所 胎内市 宮瀬 地内

種 別 測量

委託業務の概要
(変更後) 用地測量業務 8,420㎡

契約の相手方 新潟県新発田市大手町三丁目4番11号
株式会社 聖測コンサルタント
代表取締役 肥田野 英雄

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 令和1年8月26日 から 令和2年2月11日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 令和2年2月11日

契約金額
(変更後) 3,812,600 円

変更の理由 現地測量実施により用地取得する筆がふえたことから、用地測量業務を1,170㎡の増工とした。また、一部の土地関係者の立会に期間を要することから、工期を80日間の延長とした。