

変更契約締結結果表

工 事 名 産業文化会館屋上防水改修工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 屋上防水改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和3年7月30日 から 令和3年11月15日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和3年11月15日

契 約 金 額 46,185,700 円
(変更後)

変更の理由 劣化が著しい箇所の既存防水層部を撤去し、撤去部の下地調整を行う費用等を増額した。