

変更契約締結結果表

工 事 名	農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その8)工事		
工 事 場 所	胎内市 十二天 地内ほか		
種 別	電気工事		
工事の概要 (変更後)	中継ポンプ施設 5箇所 ポンプ制御盤更新(5面) 伝送装置更新(4台) 水位計更新(5台) 中継ポン プ更新(2台)		
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	31,422,600	円	
変更の理由	使用機器の変更による減額。		