

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場風倉高原第1ペアリフト塗装面改修工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	塗装工事
工事の概要 (変更後)	風倉高原第1ペアリフト塗装面改修工事 DP1級(フッ素樹脂)耐候性塗料塗り 下地調整RB種 ・動力部、可動部 ・支柱17本 ・動力可動部板金改修
契約の相手方	新潟県胎内市下高田1095番地1 有限会社 みうら塗装工業 代表取締役 三浦 政実
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	5,111,700 円
変更の理由	動力可動部についてケレンサビ落としを行った所、想定以上に腐食しており板金作業を伴う改修を行う必要があり増工した。