

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市奥胎内ヒュッテ屋根改修工事		
工 事 場 所	胎内市 下荒沢 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	雪害により破損した屋根の改修及び屋根破損に伴う漏水被害の復旧 屋根平葺き 385.0㎡ 客室天井改修 17.0㎡		
契約の相手方	新潟県胎内市黒川1668番地1 曳栄建設株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	14,491,400	円	
変更の理由	煙突廻り雪割屋根について、既存撤去後現地を確認し積雪による破損に強い形状に変更したため増工した。		