

変更契約締結結果表

工 事 名 平木田駅前広場整備工事

工 事 場 所 胎内市 平木田 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 自由勾配側溝(横断用) L=16.0m
車線分離標 6本
アスファルト舗装 A=667m²

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17
オノエンタープライズ株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 8,565,700 円
(変更後)

変更の理由 駅利用者を誘導する案内標識を本工事で施工するため、標識工を増工とした。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。