

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市原水調整池無停電電源装置更新工事

工 事 場 所 村上市 長政 地内

種 別 水道施設工事

工事の概要
(変更後) 機器費 1式
労務費 1式

契約の相手方 新潟県胎内市村松浜字上原882番地1
北栄建設株式会社 胎内営業所
所長 今井 正信

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 本工事にあたって、施工業者と協議をし総合的に判断した結果直流電源装置の型式を変更した。