

変更契約締結結果表

委託業務名 胎内市雨水出水想定区域図作成に伴う現況排水系統調査業務委託

履行場所 胎内市 公共下水道区域 地内ほか

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 胎内市雨水出水想定区域図作成に伴う現況排水系統調査業務委託
現況の区画割施設平面図作成 1式
測量調査 1式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号
株式会社 パスコ 新潟支店

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 15,013,900 円
(変更後)

変更の理由 排水区域の影響範囲が当初設計で想定していたエリアよりも広く全体の測量距離が長くなったため。