

# 変更契約締結結果表

委託業務名 市道村松浜幹線・村松浜14号線道路改良事業地質調査業務委託

履行場所 胎内市 村松浜 地内

種 別 地質調査

委託業務の概要  
(変更後) 地質調査業務  
土質ボーリング(オールコア)φ66mm L=15m 1孔  
標準貫入試験 1式  
解析等調査 1式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区新光町6番地1  
株式会社 興和  
代表取締役 池野 正志

履行期間等

(1)履行期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完了期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 3,279,100 円  
(変更後)

変更の理由 着工後、当初設計との地層に差異があることが判明したため、各地層のせん孔延長、標準貫入試験及び粒度試験の数量を変更した。  
また、道路規制について交通誘導員の配置計画を変更したため、交通誘導警備員を減工した。