

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市役所黒川庁舎 車庫棟屋上防水改修工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) 胎内市役所黒川庁舎 車庫棟屋上防水改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号  
佐藤建材  
佐藤 房雄

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,004,000 円  
(変更後)

変更の理由 当初の想定よりも建物の劣化が激しく、補修を行ったため増額となった。