

変更契約締結結果表

工 事 名	若松町地内管渠築造工事に伴う舗装本復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 若松町 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=182.4m 表層工⑤密粒度AS(新20FH) t=5cm 1,044m ² 不陸整正工 1,044m ² 区画線設置 1.0式		
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1493番地 延本建設株式会社 代表取締役社長 田村 和美		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	5,737,600	円	
変更の理由	現地掘削の結果、現道舗装が厚かったことから、アスファルト殻処分に係る費用を増とした。		