

変更契約締結結果表

工 事 名 鼓岡地区農業集落排水処理施設機能強化(中継ポンプ施設その1)工事

工 事 場 所 胎内市 坂井 地内ほか

種 別 機械器具設置工事

工事の概要
(変更後) 中継ポンプ施設 3箇所
着脱式水中汚水ポンプ(更新) 6台
ポンプ制御盤(更新) 3面
伝送装置(更新) 3台
水位計(更新) 3台

契約の相手方 新潟県胎内市西条町5番40号
佐藤電気工事店
佐藤 文雄

工 期 等

(1)工事期間 令和1年9月13日 から 令和2年2月29日 まで
(変更後)

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限 令和2年2月29日
(変更後)

契 約 金 額 24,395,800 円
(変更後)

変更の理由 マンホールポンプ場の設置場所に適した作業計画及び現地作業の所要日数を少なくできたため、交通誘導警備員の数量減とした。