

変更契約締結結果表

工 事 名 鼓岡地区農業集落排水処理施設機能強化(中継ポンプ施設その2)工事

工 事 場 所 胎内市 栗木野新田 地内ほか

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 中継ポンプ施設4箇所の着脱式汚水ポンプ2台、ポンプ制御盤(非常通報装置及び水位計を含む)3面の更新

契約の相手方 新潟県胎内市小地谷24番地
有限会社 長濱電気工事
代表取締役 長濱 秀男

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 令和1年9月13日 から 令和2年2月29日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 令和2年2月29日

契約金額
(変更後) 18,003,700 円

変更の理由 ポンプ槽から操作盤までの距離及び槽内の設置状況について、現地確認の結果、埋設ケーブル類等に不足が確認できたため数量増とした。マンホールポンプ場の設置場所毎に適した作業計画及び実施により現地作業の所要日数を少なくできたため、交通誘導警備員の数量減とした。