

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場第10ペアリフト終点監視所建替工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 胎内スキー場第10ペアリフト終点監視所建替工事
建物概要 鉄骨架台8.8㎡
監視所 鉄骨平屋建て3.3㎡

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1
曳栄建設株式会社
代表取締役 緒形 徳栄

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,693,800 円
(変更後)

変更の理由 監視所出入口のデッキ部分について積雪時の安全性を考慮し雪止め巾木を設置するため増工した。シーズン終了後、台風等の悪天候時のサッシ破損を防ぐため囲い金具を設置した。