

変更契約締結結果表

工 事 名	若松町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧(その1)工事		
工 事 場 所	胎内市 若松町 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	舗装本復旧工 表層工(⑤密粒度AS新20FH)t=5cm 538.0m ² 区画線工 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市住吉町3番3号 丸鹿組株式会社 代表取締役 小野 鹿蔵		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	3,569,500	円	
変更の理由	現地再調査と協議の結果、アスファルト舗装版破碎工の工法を変更した。		