

# 変更契約締結結果表

工 事 名 築地農村環境改善センター非構造部材耐震対策工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) 築地農村環境改善センター非構造部材耐震対策工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号  
株式会社 井上材木店  
代表取締役 井上 大輔

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和2年10月23日 から 令和3年2月26日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和3年2月26日

契約金額  
(変更後) 24,437,600 円

変更の理由 当初設計書に記載してある内容で施工不要の工事及び材料等が生じたため。