

変更契約締結結果表

工 事 名 夏井地内橋梁管及び配水管布設替工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 橋梁管SUSφ50mm L=41.1m
ポリエチレン管φ50mm L=2.0m

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備
代表取締役 佐藤 守

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 13,186,800 円
(変更後)

変更の理由 橋梁管の製作のため足場を設置したが冬季工事となるため道路管理者と協議した結果、雪が降る前に1度撤去し、雪解け後に再設置することから増工とした。