

変更契約締結結果表

工 事 名	中条浄化センター長寿命化(機械設備・汚泥脱水機)工事
工 事 場 所	胎内市 塩津 地内
種 別	水道施設
工事の概要 (変更後)	汚泥脱水機(機械設備)工事 1.0式
契約の相手方	新潟県新潟市中央区笹口一丁目2番地 株式会社 日立製作所 新潟支店 支店長 有野 芳弘
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	全体の工事費が増工となったため。