

# 変更契約締結結果表

委託業務名 海拔表示看板作製設置業務委託

履行場所 胎内市 全域

種 別 役務の提供

委託業務の概要  
(変更後) 電柱表示看板 188箇所 取付費含む  
自立型看板 4箇所 取付費含む  
(封入レンズ下地使用)  
壁掛型看板 1箇所 取付費含む  
(封入レンズ下地使用)

契約の相手方 新潟県胎内市野中20番地  
株式会社 のざわスタジオ

履行期間等

(1) 履行期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 1,260,600 円  
(変更後)

変更の理由 当初、電柱表示看板を200か所予定していたが、関係機関と協議の結果、近くに張ることが可能な電柱がないため、設置を取りやめた箇所が12箇所あったが、自立型看板4か所について素材を夜間でも見えるように封入レンズ下地に変更した。  
併せて、村松浜公会堂のコンクリート壁にも1か所看板(封入レンズ下地)を追加した。上記理由等により、委託金額の増額変更とした。